2013年9月统考机（网）考考前工作时间表
一、考试计划安排
1、考试时间

考试时间: 2013年9月7-10日，考试时间90分钟。

2、考试科目

考试科目包括《大学英语》（A、B、C）、《大学语文》（A、B）、《高等数学》（A、B）和《计算机应用基础》等4门统考课程。

3、考试方式
四门课程全部实行网上闭卷机考。
二、详细计划时间表
	序号
	时 间
	工作名称
	内容描述
	实施人员

	1. 
	8月1日（17：00）开始
	准考证下载
	各网院、省级电大考生的进行正式考试准考证的下载。
	试点高校
考生

	2. 
	8月26日
	网考办提供模拟网考办详细地址
	提供模拟网考办服务器的详细IP地址、端口号以及各级的账号和密码给奥鹏中心，由奥鹏中心下发各省级电大，并由各省级电大提供给下属各考点。
	希普公司

奥鹏中心

	3. 
	8月26日-8月30日
	下发机（网）考模拟数据
	省级电大及考点下载模拟编排、题库、组卷策略和密钥。
	希普公司

	4. 
	8月26日
9时开始
	网考办提供省级电大服务器系统下载
	提供考试系统下载地址给奥鹏中心，由奥鹏中心下发给各省级电大，提供省级电大服务器安装包下载。
	希普公司

奥鹏中心

省级电大

	5. 
	8月26日11时开始
	网考办提供考点服务器系统下载
	提供考点服务器系统下载，并请各省级电大跟踪其所属考点的下载情况。
	希普公司

省级电大

考点

	6. 
	8月26日12时开始
	网考办提供考场服务器系统下载
	网考办提供考场服务器系统下载，并请各省级电大跟踪其所属考点的下载情况。
	希普公司

奥鹏中心

省级电大

考点

	7. 
	8月26日-8月30日
	进行全国范围内的模拟测试，回传测试成绩
	全国范围内的模拟测试，组织各个考点考生参加；
要求各省级电大保证各考点全部进行测试，并跟踪测试结果，测试后，统一提交上报到模拟考办服务器。模拟测试考生成绩回传正常、无误。
	希普公司

奥鹏中心

省级电大

考点

	8. 
	8月30日
17时
	关闭模拟网考办服务器系统，停止模拟测试
	根据测试情况，关闭模拟网考办服务器系统，停止模拟测试。并向网考办汇报模拟测试的情况。
	希普公司

省级电大

考点

	9. 
	9月2日
	网考办正式考试服务器部署
	希普公司搭建正式考试服务器，发送奥鹏中心，并提供正式考生考场编排数据下载。
	希普公司

	10. 
	9月2日
	考前一周时间表发布
	正式考试前一周各项时间安排表整理放置网站供下载。
	希普公司

	11. 
	9月3日-9月6日
	网考办跟踪各省级电大、考点的下载状态
	跟踪各省级电大、考点的下载状态，特别是对新增的考点跟踪。
	希普公司

奥鹏中心

省级电大

考点

	12. 
	9月3日-9月6日
	下发机（网）考正式编排、题库
	省点大服务器重新下载数据、考点初始化考点服务器，从省级电大下载正式编排、题库。
	希普公司

奥鹏中心

省级电大

考点

	13. 
	9月3日-9月6日
	奥鹏中心落实机（网）考系统准备情况
	落实采用脱机考试及虚拟二级服务器考试的考点名单。
	希普公司

奥鹏中心

省级电大

考点

	14. 
	9月4日-9月6日
	下发机(网)考组卷策略和密钥
	省级电大、考点下载正式组卷策略和密钥

考点用测试号进行机(网)考考前测试。
	希普公司

奥鹏中心

省级电大

考点

	15. 
	9月6日
	省级电大、考点各项工作准备
	省级电大及考点完成所有考前准备工作；网考办开通省级电大、考点应急密码生成网站;

公布启用应急服务器地址。
	希普公司

奥鹏中心

省级电大

考点

	16. 
	9月6日
	考点使用应急密码演练
	各考点于9月6日17:00前采用考场应急演练密码登录考场服务器，用测试号测试，看系统是否正常考试交卷。此处需做好安全保密工作。
	希普公司

奥鹏中心

省级电大

考点

	17. 
	9月7日起
	机（网）考开始，全面技术支持
	网考办、希普及奥鹏中心开始技术支持，并逐步确认每天完成的情况；

并报告各考点考试情况。
	希普公司

奥鹏中心

省级电大

考点
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